



Комитет по образованию администрации
Вологодского муниципального округа
Вологодской области

ПРИКАЗ

г. Вологда

13.04.2023

№176

Об утверждении плана-графика
мероприятий по введению ФООП
в общеобразовательных организациях
Вологодского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказом Департамента образования Вологодской области от 07.04.2023 №676 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодской области» в 2023-2024 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в общеобразовательных организациях Вологодского муниципального округа в 2023-2024 учебном году (далее – План-график) (приложение 1).

2. МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» (Ю.В. Ларионова) обеспечить организационно-методическое сопровождение введения ФООП в общеобразовательных организациях Вологодского муниципального округа согласно Плану-графику, указанному в пункте 1 настоящего приказа.

3. МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» (Ю.В. Ларионова) создать рабочую группу по координации работы по введению ФООП в общеобразовательных организациях Вологодского муниципального округа (приложение 2).

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
- разработать планы-графики мероприятий по введению ФООП на институциональном уровне в срок до 18 апреля 2023 года с учетом Плана мероприятий (Дорожной карты) о введении федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательной организации с 01 сентября 2023 года, размещенного на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» (приложение 3).

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Литвин И.В., начальника отдела образования.

Председатель комитета



Л.Н. Никулина

Приложение 1
к приказу комитета
по образованию администрации
Вологодского муниципального округа
Вологодской области
от 13.04.2023 №176

**План-график мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях
Вологодского муниципального округа в 2023-2024 учебном году
(далее – ФООП)**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Актуализация плана-графика работы муниципальных методических объединений педагогических работников на 2023 год в части включения вопросов введения ФООП в общеобразовательных организациях округа	До 18 апреля 2023 г.	МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Руководители муниципальных методических объединений	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
1.2.	Проведение серии совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Апрель - Май 2023 г.	Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
1.3.	Актуализация функций координаторов в общеобразовательных организациях округа по	Апрель 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по	Обеспечена оперативность во взаимодействии

	вопросам введения ФООП			введению ФООП Общественные организации	муниципальной рабочей группы с координаторами школ
1.4.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в общеобразовательных организациях округа	Апрель - Май 2023 г.		МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общественные организации	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Организация участия педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику		Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общественные организации	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения ФООП
1.6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению ФООП	Апрель – Июнь 2023 г.		Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области МБУ ДО ВМО «Центр развития образования»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципального округа к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП					
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях округа	До 18 апреля 2023 г.		Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

2.2.	Разработка и утверждение инициативного плана-графика мероприятий по введению ФООП в образовательных организациях округа	До 18 апреля 2023 г.	Общественные организации	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.3.	Разработка и утверждение образовательными организациями округа основных образовательных программ в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП	До 1 сентября 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП Общественные организации	Разработаны и утверждены основные образовательные программы, соответствующие обновленным ФГОС и ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
3.1.	Сопровождение деятельности методических объединений педагогических работников по вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам на муниципальном и институциональном уровнях	Апрель – Декабрь 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Организация и проведение муниципальных семинаров, обучающих семинаров для педагогических работников и управленческих кадров по актуальным вопросам введения ФООП и федеральных рабочих программ по учебным предметам	Апрель – Август 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций округа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом	Апрель – Июнь 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП

	управления введением ФООП		развития образования»	
3.4	Организация включения в педагогическую деятельность руководителей и педагогических работников федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП для приведения в соответствие учебно-методической документации общеобразовательных организаций округа (учебные планы, рабочие программы по учебным программам)	Апрель – Август 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на руководящих и педагогических работников при разработке учебно-методической документации, соответствующей требованиям ФООП
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций округа по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Введение обновленных ФГОС общего образования: управленческий аспект»	Апрель – Май 2023 г.	МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	Обеспечена готовность руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций округа к введению ФООП
4.2.	Обеспечение обучения педагогических работников по типовой дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя»	Апрель – Август 2023 г.	МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	
5. Мониторинговое обеспечение введения ФООП				
5.1.	Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных организаций округа в введению ФООП	Май 2023 г	Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области МБУ ДО ВМО «Центр развития образования»	Составлен перечень общеобразовательных организаций округа с низким уровнем готовности к введению ФООП

5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций округа к введению ФООП	Май-Июнь 2023 г.	Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций округа к введению ФООП
5.3.	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации округа на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при введении ФООП	Август-Сентябрь 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций округа к введению ФООП. Оказана помощь координаторам в школах по введению ФООП
5.4	Внедрение системы мониторинга реализации общеобразовательными организациями округа ФООП	Сентябрь - Октябрь 2023 г.	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» Общеобразовательные организации	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях округа ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практик реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа	Ежемесячно, 2023 г	Рабочая группа по координации работы по введению ФООП МБУ ДО ВМО «Центр развития образования»	Обеспечено информирование общественности о правах и возможностях, предоставляемых

	гражданам при реализации ФООП			
6.2.	Общеобразовательные организации	Апрель-Май 2023 г.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся общеобразовательных организаций округа по вопросам введения ФООП	Обеспечено информирование родителей (законных представителей) о назначении и особенностях введения ФООП в общеобразовательных организациях округа
6.3.	Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области Общеобразовательные организации	Апрель-Май 2023 г., далее - постоянно	Размещение на официальных сайтах комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области, МБУ ДО ВМО «Центр развития образования» и общеобразовательных организаций округа актуальной информации о ходе введения ФООП в общеобразовательных организациях округа	Обеспечено освещение хода введения и реализации ФООП в общеобразовательных организациях округа

Приложение 2
к приказу комитета
по образованию администрации
Вологодского муниципального
округа Вологодской области
от 13.04.2023 №176

**Состав рабочей группы
по координации работы по введению ФООП
в общеобразовательных организациях
Вологодского муниципального округа**

Литвин Ирина Владимировна, начальник отдела образования - заместитель председателя комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области, *председатель рабочей группы;*

Черей Людмила Викторовна, заместитель начальника отдела образования комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области, *заместитель председателя рабочей группы;*

Паюсова Вера Владимировна, старший методист МБУ ДО ВМО «Центр развития образования», *секретарь рабочей группы.*

Члены рабочей группы:

1. Ларионова Юлия Васильевна, директор МБУ ДО ВМО «Центр развития образования».
2. Горбачева Вера Михайловна, заместитель директора МБУ ДО ВМО «Центр развития образования».
4. Корнева Юлия Васильевна, методист МБУ ДО ВМО «Центр развития образования».
5. Смирнова Татьяна Евгеньевна, методист МБУ ДО ВМО «Центр развития образования».
6. Коншина Юлия Леонидовна, руководитель муниципального методического объединения учителей начальных классов.
7. Котина Галина Анатольевна, руководитель муниципального методического объединения учителей русского языка и литературы.
8. Латышева Ирина Валериевна, руководитель муниципального методического объединения учителей биологии и географии.
9. Мельникова Светлана Александровна, руководитель муниципального методического объединения учителей истории и обществознания.
10. Голодов Иван Николаевич, руководитель муниципального методического объединения учителей ОБЖ.

Приложение 3
к приказу комитета
по образованию администрации
Вологодского муниципального
округа Вологодской области
от 13.04.2023 №176

**План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных основных общеобразовательных программ в
общеобразовательной организации с 01 сентября 2023 года
(далее – ФООП, ОО)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.1.	Создание рабочих(их) групп по обеспечению введения ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора	Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на институциональном уровне. Приказ о создании рабочих групп по введению ООП в соответствии с ФООП.
1.2.	Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора	Решение о введении ФООП с 1 сентября в 2023 года для обучающихся 1-11 классов
1.3.	Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 01 мая 2023 года	Зам. директора	Проведены родительские собрания (1, 4, 6, 7, 9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний.
1.4.	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Май 2023 года	Зам. директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты

1.5.	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Февраль-март 2023 года	Зам. директора Зав. библиотекой	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Март-апрель 2023 года	Зам. директора	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
1.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП	До 1 сентября 2023 года	Директор, зам. директора	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
2.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Январь – сентябрь 2023 года	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО
2.3.	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП	Проекты ООП – до 1 июня 2023 г., утверждение - до 1 сентября 2023 г.	Зам. директора, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 01 июня 2023 года	Директор, зам. директора, рабочая группа	Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и

					порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
III. Методическое обеспечение введения ФООП					
3.1.	Активизирована (организована) работа методического совета ОО, школьных методических объединений учителей в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	До 15 апреля 2023 года	Зам. директора, руководители ШМО		План методической работы ОО, планы работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
3.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера	Апрель – май 2023 года, утверждение - до 1 сентября 2023 года	Зам. директора, руководители ШМО		Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «История», «Литература», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам.
3.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП и в общеобразовательной организации	Апрель - май 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО		Обеспечение профессионально общественного обсуждения вопросов введения ФООП
3.4.	Участие руководящих и педагогических	Март – август	Директор,		Аккумулятивны эффективные приемы и

	работников в семинарах, вебинарах с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств, ВИРО по вопросам введения ФООП	2023 года	зам. директора, учителя	методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.2.	Повышение квалификации руководителей работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Директор Зам. директора,	Обеспечена готовность руководителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.3.	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по региональной «Горячей линии»; на портале «Единое содержание общего образования» https://edsoo.ru/Goryachaya liniya.htm	Постоянно	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Обеспечена оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП				
5.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	До 15 апреля 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП
5.2.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	Май - сентябрь 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль введения и реализации в ОО ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
6.1.	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	Ежемесячно	Зам. директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВК о подготовке и реализации ФООП в ОО
6.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Зам. директора	Размещение утвержденных ООП на сайте школы